



## DECRETO ALCALDICIO N° 355

REF.:      **Modificación      Contrato      Diseño**  
                 **Construcción Relleno Sanitario Res. Sol.**  
                 **Dom. E Indust. Cabo de Hornos**

**PUERTO WILLIAMS; 10 de junio de 2011**

### VISTOS Y CONSIDERANDO:

- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 30 de Noviembre de 2008;
- Las Facultades y Atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Texto Refundido, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos, de fecha 06/12/2008;
- El Decreto Alcaldicio N° 01962, de fecha 06/12/2008, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos;
- El Decreto Alcaldicio N°854 de 15.12.2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.
- El Decreto Alcaldicio N°0006 de fecha **07.01.2009**, que adjudica a la empresa Ingeniería Alemana S.A., el Diseño Construcción Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales Cabo de Hornos", por un monto de \$64.000.000.
- El Convenio de Prestación de Servicios de fecha **21.01.2009**, suscrito entre la Municipalidad de Cabo de Hornos e Ingeniería Alemana S.A.
- El Decreto Alcaldicio N°087 de fecha **05.02.2009**, que aprueba el contrato entre la Municipalidad de Cabo de Hornos e Ingeniería Alemana S.A.
- La Modificación de Contrato de fecha **10.06.2011** entre la Municipalidad de Cabo de Hornos e Ingeniería Alemana S.A.

## DECRETO

**1.- APRUEBESE**, La Modificación al Contrato suscrito entre la ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos Rut: 69.254.400-5, representada por su Alcalde Don Hugo Henríquez Matus Rut: 08.320.083-9 y la empresa Ingeniería Alemana S.A. RUT: 78.958.070-7, representada por Doña Carolina Mazzachiodi Armijo Rut: 10.855.050-3, referente a proyecto "**Diseño Construcción Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales Cabo de Hornos**", de acuerdo a los antecedentes mencionados en los **VISTOS y CONSIDERANDO**. Una copia de la Modificación de contrato pasará a formar parte integral del presente Decreto Alcaldicio.

**2.-** Por la presente Modificación al Contrato de Trabajo, se cambia la Cláusula cuarta del contrato de fecha 21 de enero del 2009 sobre "Diseño Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales Cabo de Hornos", en el sentido de que el plazo de ejecución del Contrato, será hasta el día 11 de julio de 2011.

3.- En la presente modificación de deja establecido que no es necesario reemplazar la prórroga de la vigencia de la boleta de garantía N° 420000398879 del Banco Scotiabank, por un monto de \$6.400.000, por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato, con fecha de vencimiento al 30 de diciembre del año 2011, ya que esta cumple con los plazos estipulados en las bases administrativas del proyecto.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.**



**JAIME FERNANDEZ ALARCÓN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**HUGO HENRIQUEZ MATUS**  
**ALCALDE**

**CBC /LSP/ de**  
**Distribución:**

1. DAF
2. ADMUN
3. SECMUN
4. CONTROL
5. DOM
6. ARCHIVO PROYECTO
7. ARCHIVO PARTES ✓