



REPÚBLICA DE CHILE  
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO  
Y ANTÁRTICA CHILENA  
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO  
SECRETARÍA MUNICIPAL

## DECRETO ALCALDICIO N° 149.-

**MAT:** Se aprueba la **MODIFICACIÓN** del Contrato denominado **"MEJORAMIENTO CANCHA ESTADIO MUNICIPAL, PUERTO WILLIAMS"**.

**PUERTO WILLIAMS; 10 de abril de 2024.-**

### VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- La sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Magallanes y Antártica Chilena, fechada en Punta Arenas, de fecha 22/06/2021;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 22/06/2021;
- El Decreto Alcaldicio N° 250, de fecha 28/06/2021 que designa como Alcalde a don Patricio Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio de Personal N° 032, de fecha 11/01/2024, que nombra como Secretario Municipal Suplente a don César Suárez Muñoz;
- El Convenio Complementario de Transferencia de Recursos Fondo Regional de Iniciativa Local, de fecha 27/06/2023, que tiene como propósito modificar las cláusulas descritas en el Convenio de Transferencia original, con el fin de actualizar la información contenida en virtud de la aprobación de la propuesta de instructivo y distribución Comunal para el FRIL 2023, entre el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la II. Municipalidad de Cabo de Hornos;
- La Resolución Exenta (DPIR) N°314, de fecha 29/06/2023, que aprueba el Convenio Complementario, para proyecto FRIL denominado "Mejoramiento Cancha Estadio Municipal, Puerto Williams" código BIP 40034131-0, del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que aprueba el Convenio Complementario antedicho;
- El Decreto Alcaldicio N°296, de fecha 12/07/2023, que aprueba el Convenio Complementario antedicho;
- El Decreto Alcaldicio N°334, de fecha 04/08/2023, que aprueba las Bases Administrativas de la Licitación Pública denominada "Mejoramiento Cancha Estadio Municipal, Puerto Williams";
- La Ficha de Licitación N°3704-65-LP23;
- El acuerdo N°88, de fecha 20/09/2023, para aprobar que se celebre contrato por más de 500 UTM;
- El Certificado N°188, de fecha 22/09/2023, que certifica antedicho acuerdo de Concejo;
- El Decreto Alcaldicio N°417, de fecha 22/09/2023, que autoriza firmar el Contrato por ser mayor a las 500 UTM;
- El Decreto Alcaldicio N°427, de fecha 27/09/2023, que adjudica la Licitación Pública denominada "Mejoramiento Cancha Estadio Municipal, Puerto Williams";
- El Contrato, de fecha 05/10/2023, suscrito entre la II. Municipalidad de Cabo de Hornos y el contratista "Servicios de obras menores, venta de leña Jaime Llaipén Cañuñan E.I.R.L";
- El Decreto Alcaldicio N°456, de fecha 11/10/2023, que aprueba el Contrato antedicho;
- La Carta solicitud de prórroga, de fecha 13/03/2024 del contratista Jaime Llaipén Cañuñan, que solicita una ampliación de plazo hasta el día 30 de abril, para la entrega final del proyecto, aduciendo como razones las siguientes: (1) retraso de entregas de pinturas especiales requeridas por el mandante, (2) Retraso de entrega de pasto sintético;
- Fotografía del Libro de Obras, Folio 39, de fecha 13/03/2024, donde se solicita aumento de plazo hasta el 30 de abril;
- Los Informes, de fecha 14/03/2024, del Director de Obras Municipales y de su Asistente, dando cuenta que los trabajos tienen un avance importante pero no están terminados y que los motivos se deben a causas externas ajenas a la voluntad del contratista;
- El Decreto Alcaldicio N°111, de fecha 15/03/2024, que aprueba el aumento de plazo del contrato denominado "Mejoramiento Cancha Estadio Municipal, Puerto Williams", suscrito con el contratista "Servicios de obras menores, venta de leña Jaime Llaipén Cañuñan E.I.R.L", desde el 18 de marzo de 2024, que es la fecha original de término de ejecución de la obra, hasta el 17 de abril de 2024, de acuerdo a lo establecido en el numeral 42.2 de las Bases Administrativas que rigen el Contrato;
- La Modificación de Contrato, de fecha 09/04/2024, entre la II. Municipalidad de Cabo de Hornos y Servicio de Obras Menos, Venta de Leña, Fletes, Jaime Llaipén Cañuñan E.I.R.L, consistente en la modificación de la cláusula quinta del contrato de fecha 05/10/2023, estableciendo como nueva fecha de término el día 17 de abril de 2024;

- El memorándum N°62, de fecha 09/04/2024, de la Directora de la Secretaría Comunal de Planificación al Alcalde, solicitándole instruir a quien corresponda autorizar y decretar la modificación del contrato denominado "Mejoramiento Cancha Estadio Municipal, Puerto Williams";
- El memorándum N°356, de fecha 09/04/2024, del Alcalde al Secretario Municipal Suplente, ordenándole autorizar y decretar la modificación del contrato denominado "Mejoramiento Cancha Estadio Municipal, Puerto Williams".

**DECRETO :**

**1° APRUÉBASE**, la Modificación de Contrato, de fecha 09/04/2024, consistente en la **modificación de la cláusula quinta del contrato de fecha 05/10/2023**, aprobado por Decreto Alcaldicio N°456, de fecha 11/10/2023, en el sentido de que el contrato pasa a tener vigencia hasta el día **17 de abril de 2024**.

De acuerdo a los **VISTOS y CONSIDERANDOS**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**



**CÉSAR SUÁREZ MUÑOZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**



**PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN**  
**ALCALDE**

**PFA/JCV/JGG/CSM/POG/csm**

Distribución:

1. Servicios de obras menores, venta de leña Jaime Llaipén Cañuán E.I.R.L
2. Alcaldía
3. Secretaría Municipal
4. Dirección de Control
5. Secretaría Comunal de Planificación
6. Dirección de Obras Municipales
7. Archivo Oficina de Partes