


INFORME PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS


Nombre Prestador(a) Del Servicio	Cristian Morales Peralta
R.U.T.	...
Decreto Aprobatorio Contrato a Honorarios	Decreto N°1053 de fecha 11/01/2025.-
Departamento	Secretaría Comunal de Planificación
Objeto del Contrato	Asistencia Técnica Para Prestar Servicios de Formulación, Evaluación, Desarrollo y Seguimiento de Iniciativas Municipales y Comunes
Período informado	Agosto 2025
Actividades, gestiones e informes realizados, con mención de nombres de personas, entidades o asociaciones, dependiendo del caso; casos, proyectos o actividades revisados, realizados o evaluados, según corresponda; lugar, fecha y, resultado.	<p>DISEÑO CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se comenzó la ficha del proyecto en formato FICHA FRIL. • Se corrigieron planos y se adaptaron a los ajustes conversados en las instancias participativas y otras reuniones con la comunidad. • Se corrigieron las EET según lo observado por el equipo técnicos SECPLAN. • Se corrigieron los APUS según lo observado por el equipo técnicos SECPLAN. <p>FERIA MUNICIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dibujaron los planos de fabricación de todo el mobiliario de la feria municipal. • Se dibujaron isométricas para complementar la planimetría • Se compuso el itemizado de tallado de la totalidad de los muebles diseñados. • Se cubicaron todos los elementos necesarios para la construcción y montaje de los muebles. • Se empaquetaron láminas. <p>REUNIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron reuniones con la CORMAG para realizar la entrega de IPH del circuito dientes de navarino. • Se realizaron reuniones con SECPLAN para afinar diseños y propuestas • Se realizó reunión con Denis Chevallay para comparar propuesta de señalética con la ejecutado por el en enero del 2001. Fue entregado el proyecto presentado por Denis para usarlo de modo referencial. • Se realizaron 2 reuniones con la Asociación de Guías. Nicolás comentó su interés por participar activamente en el período de construcción y compartió información en KMZ para implementar vías ferratas y pasarelas de turberas. Se hablo de realizar el circuito en noviembre.

Opinión Jefatura
Responsable en su calidad
de contraparte técnica del
prestador del servicio.

Aprueba / Rechaza / Solicita pago parcial



Johanna Cárdenas
Directora SECPLAN



Cristian Morales Peralta
Arquitecto