


**INFORME PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS**  
**A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS**

Prestador del servicio	<b>Francisco Javier Papic' Illanes</b>
R.U.T.	12.079.039-0
Departamento	<b>Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN</b>
Objeto del Contrato	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO DE APOYO A INICIATIVAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
Período informado	DESDE EL 01 DE FEBRERO AÑO 2025 AL 28 DE FEBRERO AÑO 2025
Actividades, gestiones e informes realizados, con mención de nombres de personas, entidades o asociaciones, dependiendo del caso; casos, proyectos o actividades revisados, realizados o evaluados, según corresponda; lugar, fecha y, resultado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VISITA A TERRENO A MIRADORES YELCHO Y BEAGLE:</b> De acuerdo a requerimientos de SECPLAN, se asiste a terreno junto a concejales para observar avances de los proyectos señalados.-</li> <li>- <b>VISITA A TERRENO PROYECTO BARANDAS EN CALLE PRAT:</b> De acuerdo a requerimientos de SECPLAN, se asiste a terreno junto a AITO para observar avance de obras.-</li> <li>- <b>VISITA A TERRENO OBRAS MIRADOR ALBATROS Y ARTESANAL HUAIRAVO:</b> De acuerdo a requerimientos de SECPLAN, se asiste a terreno con equipo SECPLAN para observar trazados ejecutados a la fecha, y determinar posibles errores.-</li> <li>- <b>PROYECTO NUEVO MIRADOR RÓBALO:</b> Se avanza con definiciones en los requerimientos de este proyecto, observando algunos detalles respecto de las solicitudes de terreno a BN, lo que requiere una nueva dirección en el trazado de este, a la espera de nuevas definiciones.-</li> <li>- <b>PROYECTO MEJORA SENDERO A CASCADA LOS BRONCES:</b> Se avanza con definiciones a la espera de la visita a terreno.-</li> <li>- <b>PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL:</b> Se avanza con la recopilación de antecedentes.-</li> <li>- <b>PROYECTO MEJORA PLAZA LA VIRGEN:</b> Se avanza con diseño del oratorio contemplado en este proyecto, a la espera de la revisión de antecedentes a la fecha.-</li> <li>- <b>PROYECTO NUEVA CASA JUVENIL (EVENTUAL BANCO ESTADO):</b> Se avanza con el diseño en 3D y la definición de las diferentes materialidades, cosa de lograr la flexibilidad para los fines señalados. Se revisa el presupuesto para que pudiera caber dentro de los fondos FRIL otorgados para este año a nuestra comuna.-</li> <li>- <b>PROYECTO FONDOS NACIONALES DE DESAFÍOS PÚBLICOS:</b> Se asiste a reunión para establecer criterios de pre diagnóstico definitorios en la entrevista-encuesta que se requiere pueda ser realizada por funcionarios SEPLAN-OBRAS como apoyo a la gestión de este proyecto presentado por Matías Ulloa, preseleccionado en Magallanes como Solución Innovadora del proyecto "Garantizar agua potable continua ante el congelamiento de cañerías en Puerto Williams y Puerto Toro".-</li> </ul> <p>Trabajo en equipo SECPLAN, Johanna Cárdenas como Directora SECPLAN y/o Alcaldesa Subrogante, Furica Barrera como coordinadora y dibujante, Karina Levill como evaluadora de Proyectos, junto al equipo de Pequeñas Localidades.-</p>
Opinión Jefatura Responsable en su calidad de contraparte técnica del prestador del servicio.	Aprueba / Rechaza / Solicita pago parcial / Solicita pago total



César Suárez Muñoz  
**Director(s) SECPLAN**



Francisco J. Papic' Illanes  
**Arquitecto Asesor SECPLAN**