

Puerto Williams, 28 enero del 2025.

**Jefe departamento Desarrollo Comunitario**

**Doña Pamela Tapia Villaroel.**


Por medio del presente, junto con saludar procederé a detallar el trabajo realizado durante el mes de enero del presente, de acuerdo a la planificación del Programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) iniciación en el presente año.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE PROGRAMA EDLI 2025**


- Reunión con la coordinadora del programa para introducción del mismo.
- Lectura y remarcación para sintetizar la información de las orientaciones técnicas, administrativas y planificaciones del programa.
- Creación de Consentimiento Informado para usuarios de la sala de rehabilitación infantil de 0 a 18 años.
- Creación de flujograma sobre referencias y contrarreferencia de las instituciones públicas y privadas del territorio, que trabajen con NNA en especial aquellas que tienen necesidades de Rehabilitación.
- Reunión con coordinadora del Hospital clínico "Cristina Calderón de Puerto Williams" para gestionar posible traspaso de insumos del mismo, hacia el programa EDLI.
- Creación de Requerimiento con parte del monto disponible asignado para el Programa de Estrategia Local Inclusiva para la sala de rehabilitación.
- Envío del requerimiento a SENADIS para su aprobación.
- Lectura de documentos del 2018 sobre la población y el porcentaje de discapacidad en la comuna, lectura de ayudas técnicas ofrecidas en EDLI que estuvo presente en la comuna en el año 2017 para ampliar y reforzar conocimiento de como guiar el programa EDLI en la actualidad.
- Reunión con supervisor de Punta Arenas del Programa EDLI a través de la plataforma zoom (12-3698-2024) a las 10:00 AM.

- Reunión con la coordinadora del programa, para planificar en conjunto los talleres del diagnóstico participativo comunal, que se llevara a cabo en el mes de marzo debido a los pocos residentes que se encuentran en la ciudad, por ser fecha de vacaciones.
- Aprobación del requerimiento por SENADIS lista.

**ANEXOS:**



**Reunión de posibles prestaciones de Hospital Cristina Calderón a EDLI.**



Creación de consentimiento informado para usuarios.



**CONSENTIMIENTO INFORMADO:**

**Nombre del profesional:**  
**Programa:** La estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)  
**Fecha:**

**1. Introducción**

La presente carta tiene como finalidad informar de manera clara y detallada sobre la actividad que se llevará a cabo en el programa EDLI y solicitar su consentimiento para la participación de su hijo/a (o el propio estudiante, en caso de ser mayor de edad).

**2. Objetivo de la actividad/programa**

El objetivo de este programa es promover el desarrollo de habilidades lingüísticas, socio comunicativas y cognitivas a través de intervenciones individuales y grupales.

**3. Descripción de la actividad/programa**

AC  
Ve.

**Reunión Con Supervisor del programa EDLI Rodrigo Rivas.**

Invitación: Supervisión EDLI Cabo de Hornos vía 10 de ene de 2025 10:30 - 12:00 (GMT-3) (programasaludpreventiva@imcabodehornos.cl)

Este evento ocurrió el hace 2 semanas (Vie 10/01/2025, 'de' 10:30 a 12:00)

Rodrigo Rivas Robledano le ha invitado. 2 sin respuesta.

Invitaciones

Spelling

Unirme con Google Meet

**Enlace de la reunión**  
meet.google.com/qft-xami-tra

**Unirse por teléfono**  
(CL) +56 43 245 2070  
PIN: 3077072590662

Más números de teléfono

**Cuándo**  
viernes 10 de ene de 2025 - 10:30 - 12:00 (Hora de Punta Arenas)

**Invitados**  
Rodrigo Rivas Robledano- organizador  
DR Senadis Magallanes  
programasaludpreventiva@imcabodehornos.cl  
[Ver toda la información de los invitados](#)

**Responder a** programasaludpreventiva@imcabodehornos.cl

**Programación EDLI:**




Programación											
PRODUCTOS	PRESUPUESTO	COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS MUNICIPALES	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25
Producto: Fortalecimiento al Tránsito a la Vida Independiente	\$23.750.000.-	-									
1.- Levantamiento de información:											
Diagnóstico participativo	-	-	X	X	X	X					
PDP	-	-	X	X	X	X	X				
2.- Evaluación requerimientos individuales y colectivos	-	-		X	X	X	X	X	X		
3.- Implementación productos	\$23.750.883	-			X	X	X	X	X	X	X
4.- Evaluación implementación	-	-				X	X	X	X	X	X
5.- Informe desarrollo de producto, informes técnicos, rendiciones	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producto: Fortalecimiento de la Gestión Socio Laboral	\$12.794.533.-										
1.- Contratación agente sociolaboral	\$10.500.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.- Favorecer los procesos de intermediación laboral de personas	\$597.266	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.- Promoción del empleo de personas con discapacidad	\$600.000	-		X	X	X	X	X	X	X	
4.- Articulación, fortalecimiento y generación de redes locales de	\$597.267	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.- Capacitación	\$500.000	-		X		X		X		X	
6.- Evaluación producto	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.- Informe desarrollo de producto, informes técnicos, rendiciones	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producto: Implementación de Rehabilitación Infantil con Estrategia Comunitaria	\$22.391.000.-	\$									
1.- Contratación Fonoaudióloga	\$13.000.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.- Articulación con dispositivos, organizaciones, colectivos e inst	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X

22	3.- Confección de flujos, protocolos, fichas clínicas, sistema de re	-	-	X	X									
23	4.- Habilitación espacio físico a utilizar	-	-	X	X									
24	5.- Planificación intervenciones	-	-	X	X									
25	6.- Evaluación propuesta	-	-	X	X									
26	7.- Equipamiento e implementación sala de rehabilitación	\$9.391.000	-		X	X								
27	8.- Desarrollo de atenciones, talleres y consejerías	-	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	9.- Participación en mesa de salud	-	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	10.- Evaluación producto	-	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	11.- Informe desarrollo de producto, informes técnicos, rendiciones	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	12.- Elaboración propuesta de mejora	-	-										X	X
32	Producto: Fortalecimiento de la Participación	\$2.205.766.-	\$											
33	1.- Confección de mapa de actores	-	-	X	X									
34	2.- Jornadas de capacitación:													
35	Funcionarios municipales	\$50.000	-									X		
36	Consejo municipal	\$50.000	-										X	
37	3.- Gestión y monitoreo de estrategia	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	4.- Informe desarrollo de producto, informes técnicos, rendiciones y otros	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Metodologías Participativas													
40	1. Diagnóstico Participativo	\$302.883		X	X	X								
41	2. Cartografía Social y Mapeo Territorial	\$302.883		X	X	X								
42	3.- Sistematizar información y búsqueda de soluciones	-	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Herramientas de Atención Inclusiva													
44	1.- Levantamiento de información y elaboración de propuesta	-	-	X	X	X	X							
45	2.- Evaluación propuesta	-	-			X								

46	3.- Compra e implementación	\$1.200.000	-					X	X								
47	4.- Evaluación	-	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	Cierre Participativo																
49	1.- Preparación	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	2.- Exposición	\$300.000	-													X	
51	Producto: Incubadora de Cooperativas Inclusivas	\$8.500.000.-	\$														
52	1.- Contratación profesional	\$8.500.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
53	Preincubación																
54	2.- Conformación equipo ejecutor	-	-	X													
55	3.- Articulación con asociaciones, agrupaciones y colectivos	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	4.- Talleres de habilidades blandas	-	-	X	X	X					X						
57	5.- Introducción al modelo cooperativo	-	-			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	Incubación																
59	6.- Capacitación a inscritos en asociatividad	-	-			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60	7.- Asesoría en proceso de definición de rubro y productos o serv	-	-			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
61	8.- Acompañamiento en proceso de formalización	-	-			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
62	9.- Capacitación en gestión y administración del negocio, temas v	-	-			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63	Egreso y seguimiento																
64	10.- Saneamiento	-	-														
65	11.- Asesoría en proceso de comercialización	-	-							X	X	X	X	X	X	X	
66	12.- Generación de redes territoriales	-	-							X	X	X	X	X	X	X	
67	13.- Orientación para postulación a programas sociales y/o fondo	-	-							X	X	X	X	X	X	X	
68	14.- Difusión al Interior del municipio de las cooperativas formaliz	-	-							X	X	X	X	X	X	X	
69	15.- Incorporación de indicadores (KPI) de medición, gestión, ver	-	-							X	X	X	X	X	X	X	
70	16.- Plan de trabajo para sostenibilidad de la Incubadora de coop	-	-												X	X	
71	17.- Informe desarrollo de producto, informes técnicos, rendicione	-	-													X	X

Firma.

 **Joselyn Henríquez C.**  
19.695.159-8  
Fonoaudióloga